WBS CODE	Attività		Costo		
0	PROGETTO	€	8.339,81		
1	Analisi	€	780,53		
1.1	Requisiti Interni (non funzionali)	€			
1.1.1	Architettura di alto livello	€	119,50		
1.2	Requisiti Esterni (funzionali)	€	128,00		
1.3	Brain Storming	€	199,50		
1.4	Analisi delle esigenze	€	111,47		
1.5	Stima tempi costi (Studio di fattibilità)	€	222,06		
1.5.1	Matrice delle responsabilità	€	14,00		
1.5.2	GANT	€	39,29		
1.5.3	PERT	€	28,00		
1.5.4	WBS	€	105,77		
1.5.5	RBS	€	35,00		
2	PROGETTAZIONE	€	860,48		
2.1	Integrazione di sistema	€	512,80		
2.2	Architettura in dettaglio	€	347,68		
3	PROGETTAZIONE	€	4.340,00		
3.1	Realizzazione (codice, modelli 3D etc.)	€	4.340,00		
4	COLLAUDO E TEST	€	1.568,80		
4.1	Esecuzione test e documentazione risultato	€	1.200,00		
4.2	Piano di collaudo	€	368,80		
5	RILASCIO	€	790,00		
5.1	Esempio di funzionamento	€	170,00		
5.2	Generazione manuale d'uso	€	380,00		
[

Risorse Umane							
Α	С	Р	T	G	PR	AN	СО
€ 10,00	€ 8,00	€ 9,00	€ 8,50	€ 8,20	€ 8,40	€ 8,30	€ -
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,2 (h)	-	1 (h)	1 (h)	-	-	-	-
-	-	1,6 (h)	1,6 (h)	-	-	-	-
-	-	0,991 (h)	3,766 (h)	2,231 (h)	1,488 (h)	3,347 (h)	0,991 (h)
-	-	0,267 (h)	1,067 (h)	-	-	-	0,267 (h)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,8 (h)	0,8 (h)	-	-	-	-
-	-	4,366 (h)	-	-	-	-	-
-	-	1,6 (h)	1,6 (h)	-	-	-	-
-	-	6,044 (h)	6,044 (h)	-	-	-	-
-	-	2 (h)	2 (h)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
_	-	16 (h)	16 (h)	-	-	16 (h)	-
_	-	9,6 (h)	9,6 (h)	-	-	9,6 (h)	-
_	-	-	-	-	-	-	-
_	-	100 (h)	-				
-	-	-	-	-	-	-	-
8 (h)	40 (h)	40 (h)	40 (h)	-	-	-	-
	4 (h)	4 (h)	8 (h)	-	-	16 (h)	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	4 (h)	4 (h)	-	-	-	-
_	-	16 (h)	16 (h)	-	-	-	-

_ - 8 (h) 8 (h) - - - -

Α	ımministratore delegat
С	Controllo Qualità
Р	Project Manager
Т	Team Manager
G	Grafico 3D
PR	Programmatore
AN	Analista
со	Committente